

ЯГПУ - Соловьев М.Ю.

СОГЛАСОВАНО
Ректор ФГБОУ ВО «МГППУ»

А.А. Марголис

« »

2022 г.

М.П.



СОГЛАСОВАНО

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ЯГПУ им. Ушинского»

М.В. Груздев

« »

2022 г.

М.П.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

мероприятий по развитию сотрудничества по вопросам повышения доступности и качества высшего образования для лиц с инвалидностью на 2022-2023 гг.

между ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
и ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского»

№п/п	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
1. Развитие федеральной сети РУМЦ ВО			
1	Организационные мероприятия, обеспечивающие сетевое сотрудничество между вузами (Соглашение, План мероприятий в рамках сотрудничества (дорожные карты)) п. II.2.1. МКП	до 15 октября 2022 г., далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Сайтгалиева ЯГПУ - М.Ю. Соловьев
2	Консалтинговое сопровождение представителей вуза-партнера по вопросам инклюзивного высшего образования	По запросу	МГППУ – Г.Г. Сайтгалиева ЯГПУ - Т.Г. Киселева
3	Участие координатора и сотрудников вуза-партнера в сетевых мероприятиях по развитию инклюзивного высшего образования: Сетевой форум по развитию инклюзивного высшего образования в России (на базе РУМЦ ВятГУ) Сетевой форум инклюзивного высшего педагогического образования (на базе РУМЦ МГППУ, НГПУ им. К. Минина и РГПУ им. А.И. Герцена)	24-25 ноября 2022 г., декабрь 2022 г. далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Сайтгалиева ЯГПУ - Т.Г. Киселева

4	Участие вуза-партнера в проведении мониторингов Минобрнауки России и Минпросвещения России п.П.2.3. МКП	октябрь-декабрь 2022 г. далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - М.Ю. Хахина
5	Участие вуза-партнера в разработке методики и проведении общероссийского исследования по анализу потребностей и возможностей детей-инвалидов, инвалидов и лиц с ОВЗ для получения профессионального образования (Костромская область, Республика Башкортостан) п. I.4.7. МКП	до 30 декабря 2022 г. далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - М.Ю. Соловьев
2. Повышение квалификации педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала образовательных организаций высшего образования			
6	Совершенствование компетенций по работе со студентами с инвалидностью у ППС и сотрудников вуза-партнера (проведение семинаров-вебинаров, курсы повышения квалификации (КПК)) п.П.2.6. МКП	07 – 25 ноября 2022 г., далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - О.А. Коряковцева
3. Выявление и тиражирование эффективных практик инклюзивного образования и создания специальных условий для получения образования обучающимися с инвалидностью и ОВЗ			
7	Участие представителей вуза-партнера во Всероссийском конкурсе практик ИВО и СПО п. I.4.6. МКП	16 сентября – 20 ноября 2022 г. далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - Т.Г. Киселева
4. Развитие молодежных инициатив в сфере инклюзии			
8	Содействие в формировании волонтерского движения в вузах-партнерах. Участие студентов вуза-партнера в обучении волонтеров и проведении Слета инклюзивных волонтеров п. П.2.5. МКП	26-28 октября 2022 г., г. Москва далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - Н.В. Энзельдт
5. Развитие информационных и организационных условий проведения конкурсных и форумных мероприятий для инвалидов и лиц с ОВЗ			
9	Участие студентов с инвалидностью вуза-партнера во Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра» и чемпионате «Абилимпикс» п. П.3.8. МКП	17-21 октября 2022 г., г. Тюмень далее согласно графика мероприятий	МГППУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - А.Э. Симановский

6. Реализация вузовских программ по содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению выпускников с инвалидностью и создание центров содействия трудоустройству на базе БПОО

10	Участие представителей вуза - партнера в мероприятиях по содействию трудоустройству выпускников с инвалидностью п. III.2.1. МКП	в течении 2022 – 2023 гг., далее согласно графика мероприятий	МГШУ – Г.Г. Саитгалиева ЯГПУ - С.С. Елифантьева
----	---	--	--