
Умный дом



Идея проекта

Создание 
организации, зани
мающейся 
внедрением 
системы Умный 
дом



Главная цель

Повышение 
качества жизни 

людей через 
строительство 
Умного дома



Дерево целей

Повышение 
качества жизни 

людей через 
строительство 
«умного дома» 

1.1. Создание МТ 
условий

1.1.1.Создание МТ 
базы

1.2. Создание 
нормативных 

условий

1.2.1. Создание 
базы необходимых 

документов

1.3. Создание 
кадровых условий

1.3.1. Создание 
системы работы с 

кадрами

1.4. Создание 
финансовых 

условий

1.4.1. Создание 
финансовой 

системы проекта

1.5. Создание 
информационных 

условий

1.5.1. Разработка 
информационной 

системы



Дерево работ
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Р1 – закупка оборудования, материалов              зам. директора по общим вопросам

• Р1.1 закупка экологичных материалов             бригада 1

• Р1.2 закупка энергоэффективных материалов             бригада 2

• Р1.3 закупка строительных материалов             прораб

• Р1.4 закупка мебели            бригада 3

Р2 – Разработка дизайн – проекта            дизайнер

Р3 – Создание плана, макета, модели, объемной схемы дома           инженер - архитектор

Р4 – Создание программного обеспечения УД             программист

Р5 – Создание охранно – технического обеспечения             начальник отдела безопасности

Р6 – Формирование организационной структуры             совет директоров

Р7 – Отбор, найм персонала             менеджер по УЧР

Р8 – Обучение, переобучение персонала              менеджер по УЧР

Дерево работ



Р9 – Составление сметы            бухгалтер

Р10 – Установление внешних связей           зам. директора по общим вопросам

• Р10.1 – связь с партнерами            ген. Директор

• Р10.2 – поиск инвесторов            ген. директор

• Р10.3 – связь с клиентами            ген. директор

Р11 – БП            совет директоров

Р12 – Оформление сертификата, лицензии, прочих документов           юрист

Р13 – Создание устава            совет директоров

Р14 – Проведение МИ            маркетолог

Р15 – Работа с исходящей, входящей информацией            секретарь

Р16 – Создание информационной базы            программист

Дерево работ



Организационная структура



Матрица ответственности
А А1 Б Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 В В1 В2 В3 В4 В5 Г Д

Р1

Р1.1 С, I, К КО, П И

Р1.2 С, I, К КО, П И

Р1.3 С, I, К КО,
П,И

Р1.4 С, I, К КО, П И

Р2 К,С К,С,П,
КО, I

И

Р3 К,С К,С,П,
КО, I

И

Р4 К,С,П,
КО, I

И

Р5 К,С,П,
КО, I

Р6 C, I, K, 
П

И, К КО



А А1 Б Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 В В1 В2 В3 В4 В5 Г Д

Р7 К,С,П
,КО, I

И

Р8 С,К П I,КО

Р9 П,С КО,К I

Р10

Р10.1 КО,П I,С,К И

Р10.2 КО,П I,С,К И

Р10.3 КО,П I,С,К И

Р11 К,С,П
, I

КО

Р12 С,П П КО, I С

Р13 К,С,П
,КО, I

Р14 С,КО К,П,К
О

К,КО I

Р15 К,П,К
О,С

КО КО КО КО I

Р16 П,С К,КО I



Распределение ролей

№ Этапы реализации 
проекта

Участники реализации проекта

Заказчик Исполнитель Поставщик Консультант Инвестор

1 Разработка модели + +

2 Финансовая оценка + + + + +

3 Базовое 
проектирование

+ + + +

4 Планирование 
предстоящих работ

+ + +

5 Реализация проекта + + +

6 Заключение проекта + +

7 Заключение контракта + +

8 Выход из проекта 5 7 2 3 4



Коммерческий анализ

Сегмент рынка

Остальные

25 - 55 лет



Довольны ли Вы качеством своего 
жилья?
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Хотят модернизировать свое 
жилье

Другое

Хотели бы Вы модернизировать свое 
жилье?



Хотели бы Вы жить в Умном Доме?
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Знаете ли Вы 
организации, занимающиеся 

внедрением системы УД?
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Высокое качество
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Что Вы ожидаете от УД?



Сколько по Вашему мнению должен 
стоить УД?

Средняя цена по мнению респондентов

3, 8 млн. руб.



Что повлияло бы на Вас при принятии 
решения о покупке УД?

Ориентация 
потребителей 

на:

Простоту 
обслуживания

Рекомендации 
знакомых



Что Вам больше всего нравится в УД?
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Комфорт(удобство)

Экономия

Безопасность

Энергоэффективность

Экологичность

Другое



Что Вам больше всего НЕ нравится в 
УД?

Единственный недостаток, который видят 
респонденты 

ЦЕНА



Технический анализ

Выключатели

• От 1390 рублей

Диммеры(регуляторы 
освещенности)

• От 970 рублей

Системные устройства

• От 850 рублей

Свет

Датчики

• От 199

Интерфейс

• От 1190 рублей

Пульты управления

• От 799 рублей



Датчики

• От 199 рублей

Терморегуляторы

• От 1650 рублей

Теплый пол

• От 1690 рублей

Климат



Замки

• От 3450 рулей

Пульты контроля

• От 2500 рублей

Инфракрасные барьеры

• От 4900 рублей

Охрана



Четырехзонный мультирум

• От 45490 рублей

Блок питания

• От 2190 рублей

Потолочные колонки

• От 2900 рублей

Z-Audio, сетевой аудиоплеер, усилитель, тюнер SB-Z-
Audio

• От  15990 рублей

Мультирум аудио



Камеры

• От 3547 рублей

Четырех зонный Видео-мультирум HDMI

• От 75490 рублей

16-ти канальный видеорекордер

• От 27990 рублей

Мультирум видео



ПО

• От 9240 рублей

Программное обеспечение



Для реализации проекта нам 
понадобятся:

• Помещение

• Компьютер и прикладные(7), принтер(3), телефон 
стационарный(4), телефон 
мобильный(11), канцелярия, стол(9), стул(10), кулер(3)

• Строительный 
кран(1), траншеекопатель(1), самосвал(2),бетономешалка(2), сварочный 
аппарат(3), электрический теплогенератор(2), мотопомпа(1), станок для 
резки материалов(2), терморезка(2), бензопила(3), фрезерный 
блок(2), пневматический фрезерный станок(2)

• Штукатурное оборудование(3), миксер для 
краски(3), мусороспуски(3), ящики растворные(3), окрасочная 
аппаратура(6)

• Спец. одежда летняя/зимняя



• Аренда помещения – от 20 000 рублей

• Аренда крана  - от 14 000 рублей(1)

• Аренда траншеекопателя – от 11000 рублей(1)

• Аренда самосвала – от 10 000 рублей(2)

• Закупка прочего строительного оборудования – от 
370 000 рублей

• Закупка офисного оборудования - от 250 000 рублей

• Спец.одежда летняя/зимняя – от 25 000 рублей

Итого: 700 000 руб.

Финансовый анализ



Экономический анализ

Возможные 
риски

Риск может 
возникнуть в тот 

момент, когда 
проектом некому будет 

управлять(1)

Риск может 
возникнуть при 

изменении цен на 
рынка в ту или иную 

сторону(3)

Финансовый риск. 
Связан с отсутствием 
денег на реализацию 

проекта(3)

Юридический риск. 
Связан с 

ответственностью 
собственника, который 

должен определить 
юрист компании(2)

Технический риск. 
Состоит в 

невозможности 
реализации идеи в 

рамках конкретного 
бюджета или без 

конкретной 
технологии(4)

Риск, связанный с 
персоналом. 
Отсутствие 

специалистов и 
исполнителей для 

данного проекта(4)



Все материалы 
натурального 
происхождения

Благоустройство и 
озеленение

Правильная 
ориентация основных 
помещения зданий по 
сторонам света

Экологический анализ



Социальный анализ

50% россиян хотели бы улучшить свои жилищные 
условия, но лишь часть населения страны в состоянии 
претворить желание в реальность

УД позволяет людям жить в атмосфере 
красоты, уюта, безопасности, удобства для жизни

Современные технологии и техника дают нам возможность и 
средства к превращению нашего дома практически в 
идеальное жилье


